



Progetti PNRR

PER IL FUTURO DELLA CITTÀ

VILLAGGIO LEUMANN: RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE

942mila €
DI INVESTIMENTO

Il Progetto

La **realizzazione di nuovi steccati** di recinzione di tutti i cortili delle residenze migliorerà il decoro urbano e le condizioni di sicurezza delle singole unità abitative.
Con la Soprintendenza e l'ATC è stata effettuata un'analisi sullo stato delle recinzioni e ricomposto il disegno originario.

Per quanto attiene le **alberate**, l'intervento prevede la potatura straordinaria

Tra le aree oggetto di **riqualificazione** vi sono le **aiuole** lungo il viale Comparto Est ed antistanti la biblioteca.

Relativamente ai **giardini delle unità abitative** esse hanno subito nel tempo un uso diversificato, l'intervento si pone quindi l'obiettivo di rimuovere quanto non consono al luogo e **ripristinare le condizioni di decoro**.


*Facciamo
il punto!*

VILLAGGIO LEUMANN: RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE

942mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 80 % – al 31/12/24 liquidati € 567.993,56 (60%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 96 % – al 30/09/25



Realizzati i nuovi steccati di
recinzione di tutti i cortili.
Riqualificate le **aiuole**.



Sistemati e ripristinati in un progetto
unitario i **cortili esterni alle unità
abitative**, al fine di renderli uniformi e
coerenti al disegno del villaggio
Leumann originario.



*Facciamo
il punto!*

VILLAGGIO LEUMANN: RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE

942mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 80 % – al 31/12/24 liquidati € 567.993,56 (60%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 96 % – al 30/09/25



OGGI



OGGI



OGGI



OGGI

VILLAGGIO LEUMANN: RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI AGGREGAZIONE

699mila €
DI INVESTIMENTO

Il Progetto

Intervento al salone dell'**Ecomuseo** con creazione di un **punto di accoglienza** in grado di soddisfare i servizi culturali di valorizzazione e promozione del Villaggio e miglioramento dell'accessibilità.

Inoltre, sono previsti:

- Intervento presso la **Biblioteca**, rifacimento dei serramenti al fine della riqualificazione della facciata e delle condizioni di sicurezza ed efficientamento energetico;
- la riqualificazione della **Stazionetta**, edificata nel 1903, mediante il rifacimento del manto di copertura in scandole di cemento, il ripristino delle parti lignee ammalorate e il trattamento completo del legno a vista;
- la riqualificazione dei locali al piano terra dell'edificio destinato a **Centro Anziani**, quale luogo che favorisca l'integrazione, il confronto e lo scambio esperienziale e culturale tra le persone.

3765 MQ

DI SPAZI PUBBLICI SARANNO RIQUALIFICATI

*Facciamo
il punto!*

VILLAGGIO LEUMANN: RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI AGGREGAZIONE

699mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 35% – al 31/12/24 liquidati € 173.215,56 (25%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 90% – al 30/09/25



DIC 2024

Salone dell'**Ecomuseo**: conclusi i lavori per la creazione del **punto di accoglienza informativo** ed allestita un'area per la somministrazione. Esternamente è stata realizzata la **rampa** finalizzata al superamento delle barriere architettoniche.



OGGI



OGGI



DIC 2024



OGGI

*Facciamo
il punto!*


VILLAGGIO LEUMANN: RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI AGGREGAZIONE

699mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 35% – al 31/12/24 liquidati € 173.215,56 (25%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 90% – al 30/09/25

Centro Anziani: finiti i lavori di riqualificazione **bagno** e di smantellamento della cucina con mantenimento del **bancone bar**. Iniziati i lavori esterni: **rifatta la pergola**, da sistemare le sedute e il giardino.



*Facciamo
il punto!*

VILLAGGIO LEUMANN: RIQUALIFICAZIONE SPAZI DI AGGREGAZIONE

699mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 35% – al 31/12/24 liquidati € 173.215,56 (25%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 90% – al 30/09/25

Biblioteca: cambiati i serramenti



Stazionetta: riqualificato
l'esterno con il ripristino e il
trattamento del legno della
stazionetta e cambiato il
lastricato esterno.

VILLAGGIO LEUMANN: RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTI 343-347

1.340mila €
DI INVESTIMENTO

Il Progetto

Riqualificazione mediante **restauro conservativo** delle facciate, il rifacimento ed **efficientamento degli impianti**, il **rifacimento dei servizi igienici** e dei **terrazzi**, la sostituzione delle **porte interne**, compresa l'eliminazione delle superfetazioni.

L'intervento riguarda anche il piano terra destinato ai laboratori 'Il Filo Racconta', la Casa Museo e la sede associativa.

Per gli interventi di restauro su edifici tutelati si procederà all'impiego di tecnologie e **materiali ecosostenibili**.

Gli interventi costituiranno un modello-tipo per la riqualificazione/manutenzione del patrimonio immobiliare del Villaggio Leumann e per i beni tutelati, condiviso con Soprintendenza.

8 UNITA' ABITATIVE ERP
(EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

PROGETTO PNRR ATC:
8 UNITA' ABITATIVE ERP
(EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)



PROGETTO PNRR COS:
3 ALLOGGI A COLLEGNO: SEDI HOUSING
FIRST E STAZIONE DI POSTA



*Facciamo
il punto!*

VILLAGGIO LEUMANN: RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTI 343-347

1.345mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 20 % – al 16/12/24 spesi € 198.553,92 (15%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 40 % – al 30/09/25

Iniziati i lavori di **restauro** conservativo
delle **facciate** dell'edificio 343-347.



Iniziati gli interventi al **piano terra**,
presso i laboratori di 'Il Filo
Racconta', la Casa Museo e la sede
associativa.

Ritrovati dipinti originali nella volta
della sala biliardo e nella camera della
Casa Museo sottoposti a valutazione
della soprintendenza per interventi di
recupero.





VILLAGGIO LEUMANN: RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTI 343-347

1.345mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 20 % – al 16/12/24 spesi € 198.553,92 (15%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 40 % – al 30/09/25

Appartamenti: iniziati i **lavori interni** di rifacimento
impianti, servizi igienici, serramenti interni.



OGGI



OGGI



OGGI



OGGI

RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA OBERDAN

3.300mila €
DI INVESTIMENTO

Il Progetto

Recupero e trasformazione dell'edificio di **via Oberdan**, sito nel quartiere Regina Margherita nell'Area Centrale, composto da 7 piani fuori terra e da un piano interrato.

Gli interventi sull'edificio saranno i seguenti:

- rifacimento degli impianti elettrico, idrico-sanitari, termico;
- efficientamento energetico dell'intero edificio mediante la sostituzione dei serramenti e l'inserimento di tecnologie a basso consumo energetico e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili

Nello specifico:

- al piano interrato è previsto il **recupero impiantistico** e funzionale dei locali tecnici e il recupero dello spazio cantine;
- al piano terra sono previsti l'ingresso e **spazi di condivisione**;
- **dal primo al sesto piano** è prevista la realizzazione di complessivi **24 alloggi** di metrature diversificate per diverse tipologie di nuclei familiari.

*Facciamo
il punto!*



RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO VIA OBERDAN

3.300mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 30% – al 16/12/24 liquidati € 509.092,44 (15%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 80% – al 30/09/25

Quasi conclusi gli interventi di recupero e trasformazione dell'edificio di 6 piani:

- In fase finale di ristrutturazione i **24 appartamenti**: si è intervenuti sugli impianti elettrici, idrico-sanitari e termici oltre che essere stati completamente ristrutturati pavimenti, bagni e cambiati i serramenti.
- Al primo piano e al secondo piano sono stati realizzati **4 appartamenti** totalmente **accessibili**.

EX-ETI E SPOSTAMENTO SCUOLA

254mila €
DI INVESTIMENTO

2 UNITA' ABITATIVE ERS (Edilizia Residenziale Sociale)
884 mq DI SPAZI PUBBLICI che beneficiano di un sostegno

Il Progetto

L'intervento prevede il recupero dell'intero **piano terra** dell'edificio EX-ETI e **dell'area esterna di pertinenza del fabbricato**.

In particolare, saranno realizzati spazi dove poter **accogliere persone adolescenti e giovani adulti con autismo in accoglienza diurna** (a seconda dei casi post scuola o tempo pieno).

I **laboratori** saranno organizzati per permettere lo svolgimento delle seguenti attività:

- Art Lab per lo sviluppo delle abilità manuali, coordinazione visuo-motoria;
- Food Lab basato sulla preparazione e consumo dei pasti per implementare l'autonomia;
- Garden Lab con manualità e socializzazione all'aria aperta;
- City Lab per familiarizzare con percorsi urbani e abilitare i ragazzi agli spostamenti.
- Gli alloggi pensati come spazi di condivisione di attività di supporto alle famiglie/parent training/counseling saranno strutturati come una normale abitazione ma con accorgimenti autism friendly.



*Facciamo
il punto!*

EX-ETI E SPOSTAMENTO SCUOLA

254mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 80% – liquidato al 31/12/24 € 111.690,9 (44%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 100% – al 30/09/25

Lavori di ristrutturazione conclusi.

Realizzata la **reception**, nell'entrata principale.

Dalla reception è possibile accedere all'area **appartamenti** situata sulla destra, organizzata per accogliere 6 posti letto totali, una cucina comune e 2 bagni.



*Facciamo
il punto!*

EX-ETI E SPOSTAMENTO SCUOLA

254mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 80% – liquidato al 31/12/24 € 111.690,9 (44%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 100% – al 30/09/25



Proseguendo invece verso il lato sinistro dalla **reception** è possibile accedere alle **sale diurne** che saranno utilizzate per lo svolgimento di **laboratori** oltre che accedere all'area esterna/giardino.



CORSO FRANCIA: SMART CITY

2.209mila €
DI INVESTIMENTO

Il Progetto

Gli interventi riguarderanno la **riqualificazione dell'asse di Corso Francia** **adiacente alle due fermate della metropolitana, Villaggio Leumann e Centro**, con i seguenti interventi:

- creazione di **banchine alberate** a protezione dei controviali
- ampliamento di **percorsi pedonali sicuri e privi di barriere architettoniche**
- moderazione del traffico veicolare, introduzione di **zone 30**
- realizzazione di **connessioni ciclabili**

CORSO FRANCIA: SMART CITY

2.209mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 15 % - al 31/12/24 liquidati € 175.722,04 (8%)


STATO AVANZAMENTO LAVORI: 80 % – al 30/09/25

*Facciamo
il punto!*

In conclusione i lavori di
percorsi pedonali sicuri e
privi di barriere
architettoniche




In conclusione i lavori di protezione
dei controviali e creazione di banchine
alberate



PARCO CERTOSA: LABORATORI LOTTO2 – RECUPERO EDIFICIO

2.200mila €



Il Progetto si inserisce nel Patto di Collaborazione tra l'Amministrazione comunale e l'Università

Il progetto prevede la **messa in sicurezza dell'immobile denominato "ex-Laboratori"**, lato sinistro, facente parte del complesso della *Certosa Reale di Collegno*. L'intervento è finalizzato ad ospitare il completamento del corso di Laurea in Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Torino.

Prevista la realizzazione di:

- n.4 aule didattiche
- n.1 aula magna
- n.1 biblioteca
- n.1 aula studio
- servizi igienici e locali tecnici annessi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



PINQUA

*Facciamo
il punto!*

PARCO CERTOSA: LABORATORI LOTTO2 – RECUPERO EDIFICIO

2.200mila €

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 20% – al 18/12/24 liquidati € 633.437,77 (29%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 60% – al 30/09/25

Quasi conclusi i lavori di messa in
sicurezza dell'immobile denominato
“ex-Laboratori”



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



PINQUA


AREA CENTRALE: SCUOLA MARCONI

1.500mila €
DI INVESTIMENTO
PNRR

Il Progetto

Il progetto prevede l'adeguamento statico e sismico manica est e demolizione/ricostruzione manica ovest, nello specifico:

- la realizzazione degli interventi di **adeguamento sismico** dei blocchi del padiglione EST e della PALESTRA – lato via San Massimo;
- la demolizione del blocco costituente l'accesso principale della scuola;
- la ricostruzione, nella stessa posizione del blocco demolito, di un nuovo blocco ad un solo livello fuori terra che rappresenterà il **nuovo nucleo di ingresso alla struttura scolastica e alla palestra**;
- l'inserimento di un **nuovo vano ascensore**;
- la realizzazione **dell'impianto di riscaldamento/condizionamento** del nuovo blocco e degli impianti di illuminazione ordinaria e di emergenze nonché degli impianti idrico sanitari presenti nel nuovo blocco a servizio della palestra.
- Il Comune di Collegno ha integrato il finanziamento pnrr con ulteriori risorse proprie per il completamento degli spazi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO





AREA CENTRALE: SCUOLA MARCONI

1.500mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 35% - al 18/12/24 spesi € 370.979,35 (25%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 75% - al 30/09/25

DIC 2024



Eseguiti i lavori di **adeguamento** dell'edificio
Migliorata l'**efficienza acustica** della struttura



OGGI



OGGI



OGGI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO





AREA CENTRALE: SCUOLA MARCONI

1.500mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 35% - al 18/12/24 spesi € 370.979,35 (25%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 75% - al 30/09/25



DIC 2024

Riqualificato il locale **cucina**



OGGI



OGGI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



PUI - PIANI URBANI INTEGRATI: RIQUALIFICAZIONE FINI CULTURALI PADIGLIONE 16 E MAGAZZINI

2.420mila €
DI INVESTIMENTO

Il Progetto

L'intervento prevede il **recupero della Ex-Stireria** della Certosa Reale per dare compimento all'intervento dell'area spettacoli, cultura ed aggregazione.

Il progetto consiste nel **restauro** e nel recupero della **manica magazzini attigua** al Padiglione 16 e nella **rifunzionalizzazione completa di tutti gli spazi**, mediante la realizzazione di **impianti e servizi per garantirne l'utilizzo in termini di aggregazione socio-culturale**.

Lo spazio così rigenerato ospiterà **spazi socio-culturali**, laboratori **per attività giovanili**, **la biblioteca comunale** e **spazi di aggregazione ed inclusione**.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



*Facciamo
il punto!*

PUI - PIANI URBANI INTEGRATI: RIQUALIFICAZIONE FINI CULTURALI PADIGLIONE 16 E MAGAZZINI

2.420mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 10 % – al 18/12/24 liquidati € 124.284,74 (6%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 70 % – al 30/09/25

Avviati i lavori di **recupero della Ex-Stireria** della Certosa Reale.

I lavori consistono nel **restauro** e nel recupero della **manica magazzini** attigua al Padiglione 16 dalla quale sarà prevista l'entrata principale della futura Biblioteca e al nuovo locale caffetteria.



DIC 2024



OGGI



DIC 2024



OGGI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



Città metropolitana di Torino



CITTA' DI
COLLEGNO



*Facciamo
il punto!*

PUI - PIANI URBANI INTEGRATI: RIQUALIFICAZIONE FINI CULTURALI PADIGLIONE 16 E MAGAZZINI



2.420mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 10 % – al 18/12/24 liquidati € 124.284,74 (6%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 70 % – al 30/09/25

Avviati i lavori di **recupero della Ex-Stireria** della Certosa Reale.

I lavori consistono nel **restauro** e nel recupero della **manica magazzini** attigua al Padiglione 16 dalla quale sarà prevista l'entrata principale della futura Biblioteca e al nuovo locale caffetteria.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



CITTA' DI
COLLEGNO

ASILO NIDO BORGATA PARADISO

2.155.298 €
DI INVESTIMENTO

Il Progetto

L'intervento riguarda la realizzazione di un **ASILO NIDO/POLO DELL'INFANZIA** che accoglie in un unico edificio, con la condivisione di servizi spazi e risorse, i seguenti servizi per l'infanzia del segmento 0-3 anni:

- una **sezione di asilo** nido di 30 bambini, di cui 6 lattanti e 24 divezzi
- uno **spazio famiglia** destinato a servizi educativi integrativi per l'educazione e la cura delle bambine e dei bambini costituito da uno **spazio gioco**, che accolga bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età e un **centro per bambini e famiglie**, che accolga bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore in un contesto qualificato per esperienze di socializzazione

*Facciamo
il punto!*

ASILO NIDO BORGATA PARADISO

2.155.298 €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 60% – al 18/12/24 liquidati € 621.137,96 (29%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 100% – al 30/09/25



Il nuovo ASILO NIDO / POLO DELL'INFANZIA occupa una superficie circa 3.175 mq mentre l'area esterna di circa 725 mq è stata destinata a parcheggio, con sistemazione totalmente permeabile.

Tutti gli spazi didattici si rivolgono a sud, verso il giardino, mentre tutti i locali a servizi del personale vengono collocati nella spina che si rivolge a nord verso la strada.

L'organizzazione planimetrica si configura come un sistema fluido di spazi a supporto delle aule.

La distribuzione si allarga in corrispondenza delle unità didattiche per definire uno spazio di ingresso/accettazione, una piccola piazza di ingresso a doppia altezza illuminata da luce naturale.

Lo spazio distributivo è stato studiato in modo curato, evitando la presenza di porte che impattano direttamente sulla circolazione.

Il sistema costruttivo a secco, in legno, coniuga le esigenze di durabilità e manutenibilità con la sostenibilità ambientale ed economica dell'opera, anche in relazione ai tempi di costruzione previsti.

*Facciamo
il punto!*

ASILO NIDO BORGATA PARADISO

2.155.298 €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 60% – al 18/12/24 liquidati € 621.137,96 (29%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 100% – al 06/10/25



Inaugurato ieri
l'ASILO NIDO
COMUNALE
DANIELA CELLI



STATO AVANZAMENTO LAVORI: 100% – al 30/09/25

Concluso l'ampliamento del parcheggio di via Tampellini a servizio del Centro Storico, del Parco della Certosa Reale e dell'Università.

- Depavimentazione e rinaturalizzazione del parcheggio esistente
- Realizzazione del viale alberato
- Utilizzo di soluzioni innovative per la raccolta delle acque



SUPERAMENTO CAMPO NOMADI


750mila €
DI INVESTIMENTO

STATO AVANZAMENTO LAVORI: 100% LOTTO 1 + 10% LOTTO 2
– al 30/09/25

Il Progetto 'superamento del campo nomadi' ha visto la **ricollocazione** di tutti gli **abitanti** residenti attraverso l'inserimento in un nuovo contesto abitativo.

Successivamente sono stati completamente **smantellati** gli edifici sorti **abusivamente** e nell'area rigenerata è stata **riqualificata** l'edificio esistente, **rinaturalizzato** il terreno e messa in sicurezza la sponda della Dora.

L'area è stata assegnata all'associazione A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



CITTA' DI
COLLEGNO

Stato avanzamento dei Lavori

*Facciamo
il punto!*

QUALITÀ DELL'ABITARE E INCLUSIONE PINQUA:

- VIA OBERDAN
- EX – ETI

RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO LEUMANN - PINQUA:

- AREE PUBBLICHE VERDI
- SPAZI DI AGGREGAZIONE
- APPARTAMENTI

MOBILITÀ URBANA:

- ATTUAZIONE AGENDA DELLA MOBILITÀ
SMART CITY CORSO FRANCIA

PARCO DELLA CERTOSA:

- NUOVA BIBLIOTECA EX-STIRERIE - PUI
- LABORATORI: AMPLIAMENTO UNIVERSITA' -
RIGENERAZIONE URBANA

NUOVO ASILO 0-3 BORGATA PARADISO

DIGITALIZZAZIONE

- INNOVAZIONE NELLA PA

SCUOLA MARCONI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIGENERAZIONE URBANA

DICEMBRE
2024

35%

GIUGNO 2025

63%

SETTEMBRE 2025

84%

Transizione al Digitale


L'obiettivo è rendere la Pubblica Amministrazione la migliore “alleata” di cittadini e imprese, con un’offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili.

Progetti PNRR Digitali: 819.148,03 €

*Facciamo
il punto!*

Misura 1.2 Abilitazione a cloud per le PA locali - € 246.824,00

Progetto comprensivo di 14 servizi utili a migliorare strumenti ad uso comunale tra cui ad esempio rendere il piano regolatore navigabile



Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - € 280.932,00



Progetto comprensivo di 5 servizi. Alcuni dei servizi per il cittadino digitalizzati sono ad esempio: accesso agli atti, calcolo IMU, richiesta parcheggio disabili.

Progetti PNRR Digitali

Misura	Descrizione Progetto	Importo	Avanzamento
1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	Digitalizzazione strumenti interni (es. piano regolatore navigabile..)	246.824,00 €	100%
1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Digitalizzazione servizi al cittadino (es. accesso atti, calcolo IMU, richiesta parco disabili..)	280.932,00 €	80%
1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA	pagoPA per servizi al cittadino (es. mensa, nidi, diritti edilizia..)	58.272,00 €	100%
1.4.3 Adozione APP IO	Servizi su APP IO (es. avviso al cittadino)	13.104,00 €	100%
1.4.4 Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	Miglioramento tecnico per accesso SPID CIE	14.000,00 €	100%
1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali (PND)	Notifiche digitali	59.966,00 €	100%
1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)	Adesione a piattaforme di scambio dati	30.515,00 €	100%
1.4.4 Servizi ANPR - Adesione allo stato civile digitale (ANSC)	Adesione allo stato civile digitale	14.030,00 €	50%
1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" ANNCSU - Comuni	Automatizzazione dell'anagrafe nazionale: numeri civici e strade urbane	18.990,54 €	10%
2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	Miglioramento del portale SUAP	35.310,56 €	50%
2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) - Enti terzi	Miglioramento del portale SUAP	23.190,23 €	50%
2.2.3 - "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" - Adeguamento delle piattaforme SUE - Comuni	Miglioramento del portale SUE	24.013,70 €	10%

INVESTIMENTO TOTALE PROGETTI PNRR DIGITALI



819.148,03 €

SETTEMBRE
2025

93%



Progetti PNRR

PER IL FUTURO DELLA CITTÀ